độ tổng dự án myfind Ét Product Backlog rint 1 Chức năng đăng ký Chức năng đăng nhập Kiểm tra lại các chức r	2 13 7	days days days days	Thu 29/09/16 Thu 29/09/16 Sat 01/10/16	Thu 01/12/16 Fri 30/09/16 Thu 13/10/16	Cả nhóm	1000 1000	F T S W S
rint 1 Chức năng đăng ký Chức năng đăng nhập	13	3 days	Sat 01/10/16		Cả nhóm		
Chức năng đăng ký Chức năng đăng nhập	7	•		Thu 13/10/16			
Chức năng đăng nhập		days	Cat 01/10/10			1000	
	7		Sat 01/10/16	Fri 07/10/16	Lê Minh Tâm	250	
Kiểm tra lại các chức r		days	Sat 01/10/16	Fri 07/10/16	Lê Minh Tâm	250	
	năng 3	days	Sat 08/10/16	Mon 10/10/16	Cả nhóm	250	
Chuyển giao sản phẩn	1 3	days	Tue 11/10/16	Thu 13/10/16	Đinh Thị Tường Vi,Nguyễn Xuân	250	
rint 2	2:	1 days?	Fri 14/10/16	Thu 03/11/16		1000	
Hệ thống quản lý lỗi	10	O days	Wed 19/10/16	Fri 28/10/16	Nguyễn Xuân Thịnh	50	
Logo và giao diện	5	days	Fri 14/10/16	Tue 18/10/16	Dương Trọng Quyền	100	
Cơ sở dữ liệu	5	days	Fri 14/10/16	Tue 18/10/16	Dương Trọng Quyền	100	
Trang Tìm kiếm	10	O days	Wed 19/10/16	Fri 28/10/16	Nguyễn Quốc Thái	100	
	Task			nactive Summary		External Tasks	
	Split			Manual Task		External Milestone	\Diamond
Fig. d	Milestone	♦		Duration-only		Deadline	•
	Summary	ľ	1	Manual Summary Rollu	ир	Progress	
	Project Summary	, F	1	Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		9	Start-only	Е		
	Inactive Mileston	ne 🔷	·	Finish-only	3		
	inder 9/11/16	Split Milestone Summary Project Summary Inactive Task	Split Milestone \$/11/16 Summary Project Summary Inactive Task	Split Milestone Summary Project Summary Inactive Task	Split Manual Task Milestone Duration-only Summary Manual Summary Rollu Project Summary Manual Summary Inactive Task Start-only	Task Split Manual Task Milestone U11/16 Summary Project Summary Inactive Task Inactive Summary Manual Summary Manual Summary Start-only	Task Split Manual Task External Tasks External Milestone Duration-only Deadline Summary Project Summary Manual Summary Manual Summary Inactive Task Start-only

ID	Task Name	Du	uration	Start	Finish	Resource Names	Priority) '16 12 Sep '16 F T S W S
13	Trang kết quả	10	O days	Wed 19/10/16	Fri 28/10/16	Nguyễn Anh Tài,Huỳnh Kim	100	
14	Trang quản trị	10	O days	Wed 19/10/16	Fri 28/10/16	Lê Minh Tâm	100	
15	Chức năng quản trị	10	O days	Wed 19/10/16	Fri 28/10/16	Lê Minh Tâm	100	
16	Trang chi tiết địa điể	ểm 10	O days	Wed 19/10/16	Fri 28/10/16	Nguyễn Hữu Phước,Nguyễn	100	
17	Đăng nhập bằng Fac	ebook 10	O days	Wed 19/10/16	Fri 28/10/16	Lê Tuấn Tài	100	
18	Tài liệu hướng dẫn	13	3 days	Wed 19/10/16	Mon 31/10/16	Lê Minh Tâm	50	
19	Kiểm tra lại các chức	c năng 3	days	Sat 29/10/16	Mon 31/10/16	Cả nhóm	50	
20	Chuyển giao sản phâ	ẩm 3	days	Tue 01/11/16	Thu 03/11/16	Đinh Thị Tường Vi,Nguyễn Xuân	50	
21	Sprint 3	28	8 days	Fri 04/11/16	Thu 01/12/16		0	
22	Hệ thống quản lý lỗi	25	5 days	Fri 04/11/16	Mon 28/11/16	Nguyễn Xuân Thịnh	0	
23	Bản đồ	20	O days	Fri 04/11/16	Wed 23/11/16	Huỳnh Kim Thiên Ngọc	0	
24	Hoàn thiện tìm kiếm	20	O days	Fri 04/11/16	Wed 23/11/16	Dương Trọng Quyền	0	
		Task		ı	nactive Summary		External Tasks	
		Split			Manual Task		External Milestone	\Diamond
D :	at. M. Cia da u	Milestone	♦	[Ouration-only		Deadline	•
_	ct: MyFinder Thu 03/11/16	Summary	F	1 1	Manual Summary Rolli	up	Progress	
Date.	1110 00/11/10	Project Summary	,		Manual Summary		Manual Progress	
		Inactive Task		9	Start-only	Е		
		Inactive Mileston	ne 💠	F	inish-only	3		
					Page 2			

D	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names Priority) '16 12 Sep '16 F T S W
25	Hoàn thiện đăng nhập	20 days	Fri 04/11/16	Wed 23/11/16	Lê Minh Tâm,Nguyễn	0
26	Chức năng đánh giá	20 days	Fri 04/11/16	Wed 23/11/16	Nguyễn Quốc Thái	0
27	Chức năng bình luận	20 days	Fri 04/11/16	Wed 23/11/16	Nguyễn Hữu Phước,Nguyễn	0
28	Chức năng thêm ảnh	20 days	Fri 04/11/16	Wed 23/11/16	Lê Minh Tâm	0
29	Chức năng lưu địa điểm	20 days	Fri 04/11/16	Wed 23/11/16	Nguyễn Anh Tài	0
30	Chức năng chia sẻ facebook	20 days	Fri 04/11/16	Wed 23/11/16	Lê Tuấn Tài	0
31	Kiểm tra lại các chức năng	5 days	Thu 24/11/16	Mon 28/11/16	Cả nhóm	0
32	Cập nhật tài liệu hướng dẫn	5 days	Thu 24/11/16	Mon 28/11/16	Cả nhóm	0
33	Quay video demo tất cả chức năng	5 days	Thu 24/11/16	Mon 28/11/16	Lê Minh Tâm	0
34	Giao sản phẩm cho khách hàng	3 days	Tue 29/11/16	Thu 01/12/16	Đinh Thị Tường Vi,Nguyễn Xuân	0













